

УТВЕРЖДАЮ  
Министр образования  
Ставропольского края

Е.Н.Козюра

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятия по поддержке образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 26" улица Школьная 6, поселок Новотерский, Минераловодский городской округ, Ставропольский край, Российская Федерация, 357242

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата	Ответственные
1.1	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	30.05.2019	Тропотова И.В., директор
	<i>Общая сумма на закупку оборудования (руб.)</i>		
1.2	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	01.08.2019	Тропотова И.В., директор
1.3	Окончание поставки оборудования	31.09.2019	Тропотова И.В., директор
1.4	Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам	01.10.2019	Тропотова И.В., директор
1.5	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров	01.10.2019	Тропотова И.В., директор
1.6	Иные мероприятия: установка, наладка оборудования	30.11.2019	Тропотова И.В., директор

Директор ГКОУ «Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная  
школа-интернат № 26"

Тропотова И.В.