


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

краевой инновационной площадки по программе « Моделирование системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями в Ставропольском крае»


№.№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации				
		1 этап	2 этап			3 этап
		2022 год	2022год	2023 год	2024 год	2024год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Формирование целевой группы Проекта	Апрель-август	-	-	-	-
2.	Мониторинг потребностей детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями, а также их родителей (законных представителей) в сфере среднего профессионального образования. Анкетирование и тестирование целевой группы на предмет склонности к профессиям.	-	Сентябрь	Сентябрь	-	-
3.	Проведение серии обучающих семинаров для волонтеров	Апрель-июнь	-	-	-	-
4.	Участие в работе интернет-форума	Апрель-август	Сентябрь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-август	Август - декабрь

5.	<p>Реализация обучающих мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации сетевой программы профессиональной ориентации по модулям:</p> <p>Модуль «Флористика»; Модуль «Поварское дело»; Модуль «Кондитерское дело»; Модуль «Технарики»; Модуль «Агрогномики»; Модуль «Автоматия»; Модуль «Технология моды»; Модуль «Графический дизайн»; Модуль «Резьба по дереву»; Модуль «Предпринимательство»</p>	-	Сентябрь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-август	-
6.	Тематическая неделя «Дороги, которые мы выбираем»	-	-	Апрель	Апрель	-
7.	Участие детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями в Абилимпикс на региональном уровне.	-	-	Февраль	Февраль	-
8.	Выпуск и распространение сборника методических материалов «Проблемы профессиональной ориентации, обучения и трудоустройства детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями в Ставропольском крае»	-	-	-	-	Сентябрь-ноябрь
9.	Проведение краевого научно-практического семинара «Проблемы профессиональной ориентации, обучения и трудоустройства детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями в Ставропольском крае»	-	-	-	-	Сентябрь-декабрь
10.	Информационное сопровождение Проекта	Апрель-август	Сентябрь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-август	Август - декабрь



Директор

(И.Н. Белкина)



Директор

(С.Г. Козел)